
３ 計画の推進に向けて
基本計画の基本理念「未来へつなぐ杜の都の水の道〜市民・事業者との協働〜」のもと、目指す3つの「将来

像」の実現に向けて、12の「施策の基本的方向性」に沿って本計画に掲げる各事業を推進します。

○毎年度及び計画全体の進捗管理

本計画に掲げる事業は、経営環境やお客さまニーズの変化等に適切に対応しながら、毎年度の予算編成や事業
計画策定の中で具体化し、事業実施後の評価を踏まえて次年度以降の事業計画へ反映する等、PDCAサイクル
による進捗管理を実施していきます。

また、次期中期経営計画の策定にあたっては、計画全体の進捗状況評価や、社会情勢の変化等も踏まえて事業
見直しを行い、その内容を反映していきます。

○事業進捗に対する外部評価の実施

事業の進捗状況や今後の事業計画については、外部の有識者で構成する「（仮称）仙台市水道事業経営検討委
員会」において評価を受け、次年度以降の事業計画等に反映します。

次期中期経営計画策定

中期経営計画策定Plan
計画

Action
改善 Do

実施
Do
実施

Action
改善

Plan
計画

Check
評価

Check
評価

事業実施決算・進捗評価

進捗状況の確認・評価

予算・年間事業計画

次年度以降の
事業への反映 目標達成に

向けて事業実施

事業見直しを行い、
次期中期経営計画に反映

計画全体の
PDCA

毎年度の
PDCA

進捗管理のイメージ
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○本計画に掲げる事業ごとのスケジュールについて

本計画では事業ごとに令和２年度から令和６年度までの５年間のスケジュールを示していますが、これは計画
策定時（令和元年度末）における事業予定や検討手順の一例を示したものです。各年度の進捗状況や外部環境の
変化、今後の見通し等を踏まえて、スケジュールを適宜見直していきます。

中期経営計画の進捗状況については、
毎年度、水道局ホームページで

お客さまへお知らせします。

【見直しの例】

・令和元年度末に予定している５年間のスケジュール

・実績を踏まえて、以降のスケジュールを更新

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

浄水場

配水所

ポンプ場

茂庭浄水場濃縮槽・
汚泥貯槽耐震化

将監送水ポンプ場耐震化湯元送水ポンプ場
耐震化

茂庭浄水場ろ過池・
浄水井・ポンプ井耐震化 茂庭浄水場長寿命化

大倉配水所耐震化 国見低区第二配水池耐震化

坪沼配水所耐震化

青野木配水所耐震化

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

浄水場

配水所

ポンプ場

茂庭浄水場濃縮槽・
汚泥貯槽耐震化

将監送水ポンプ場
耐震化

湯元送水ポンプ場
耐震化

茂庭浄水場ろ過池・
浄水井・ポンプ井耐震化 茂庭浄水場長寿命化

大倉配水所耐震化 国見低区第二配水池耐震化

坪沼配水所耐震化

青野木配水所耐震化

（R６より着手）

（〜R6完了）

（〜R4完了）

（〜R6完了）

（完了）

（完了）

（継続）

（着手）

（着手）

実績を反映 実績を踏まえて、スケジュールを見直し
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