




令和 7 年度 検査年報

仙台市水道局
計画課 技術管理係

令和 8 年 6 月

目 次

I 概 要

1 概 要	1
-------	---

II 検査業務

1 検査実績	2
(1) 検査件数の内訳	2
(2) 検査の種類別事業費	2
2 工事完成検査の推移	3
(1) 工事種別ごとの件数の推移	3
(2) 工事種別ごとの契約金額の推移	3
(3) 月別工事完成検査件数	4

III 工事成績評価

1 評定点の推移	5
2 評定点の分布	5

I 概 要

1 概 要

本年報は、仙台市水道局における工事検査、業務委託検査及び物件検査の実績を取りまとめたものです。

集 計 対 象	
工事又は製造の請負契約に係るもの	工事請負契約書により契約を締結し、工事成績評価を行った工事。
業務委託契約に係るもの	契約金額１００万円以上の建設工事関連業務委託 ①設計業務委託 ②計画策定業務委託 ③調査業務委託（改良工事を前提とするもの） ④工事監理業務委託 ⑤地質調査業務 ⑥測量業務委託
物件購入等の契約に係るもの	１品２００万円以上の物件（資産購入費等） ただし、自動車 及び 貯蔵品 を除く

※ 上記以外の案件は集計の対象に含みません。

Ⅱ 検査業務

1 検査実績

(1) 検査件数の内訳

種類・工種 種類 区分	工事						業務 委託	物品 購入	計
	土木	配管	建築	電気	機械	小計			
完成・完了検査	3	61	3	41	39	147	12	5	164
既済部分検査	0	14	4	6	4	28	3	0	31
中間検査	1	0	9	1	4	15	0	0	15
一部完成検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精算検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	75	16	48	47	190	15	5	210
前年度(参考)	5	75	10	30	37	157	17	5	179

(2) 検査の種類別事業費

(単位：百万円)

種類・工種 種類 区分	工事						業務 委託	物品 購入	計
	土木	配管	建築	電気	機械	小計			
完成・完了検査	35	7,247	76	603	869	8,830	188	35	9,053
既済部分検査	0	3,835	544	1,089	2,994	8,462	503	0	8,965
中間検査	26	0	634	101	576	1,337	0	0	1,337
一部完成検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精算検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	61	11,082	1,254	1,793	4,439	18,629	691	35	19,355
前年度(参考)	462	12,835	326	1,508	2,946	18,077	757	44	18,878


※ 金額は、端数調整のため合計金額が一致しない場合があります。

※ 既済部分検査及び中間検査の金額は、出来高金額ではなく契約金額での合算です。

2 工事完成検査の推移

(1) 工事種別ごとの件数の推移


工事の完成検査を実施した年度ごとの件数は、以下のとおりです。



工種別完成検査件数の推移

(2) 工事種別ごとの契約金額の推移

工事の完成検査を実施した年度ごとの合計契約金額は、以下のとおりです。




工種別完成検査契約金額の推移


(3) 月別工事完成検査件数

工事の完成検査を実施した月ごとの件数は、以下のとおりです。

令和7年度3月の検査件数は65件で、1年間の総検査件数147件のうちの約44%となっています。令和6年度も同様程度であり、例年、年度末に実施のピークを迎える傾向が継続しています。



月別検査件数の推移




四半期ごとの検査件数の推移

Ⅲ 工事成績評価

1 評価点の推移

完成検査を実施した工事の成績評価点を年度別に集計した結果は、以下のとおりです。
令和7年度は、最高点は前年度より低下し、平均点及び最低点は上昇しました。



2 評価点の分布

令和7年度の工事成績評価点の分布は、以下のとおりです。

80点以上が20.4%を占め、最高点が86点、最低点が69点でした。

工事種類		検査 件数	評定点の区分												最低 点	平均 点	最高 点		
			65点未満		65点以上		70点以上		75点以上		80点以上		85点以上					90点以上	
土木	計画課検査	1	0		0		0		1		0		0		0		76	76.0	76
	委任検査	1	0		0		0		1		0		0		0		76	76.0	76
	担当課検査	1	0		0		0		0		1		0		0		80	80.0	80
	計	3	0	0%	0	0%	0	0%	2	67%	1	33%	0	0%	0	0%	76	77.3	80
配管	計画課検査	51	0		2		6		30		13		0		0		69	77.3	82
	委任検査	9	0		0		3		4		2		0		0		72	77.2	82
	担当課検査	1	0		0		0		1		0		0		0		79	79.0	79
	計	61	0	0%	2	3%	9	15%	35	57%	15	25%	0	0%	0	0%	69	77.3	82
建築	計画課検査	3	0		0		1		2		0		0		0		71	76.3	79
	委任検査	0	0		0		0		0		0		0		0		—	—	—
	担当課検査	0	0		0		0		0		0		0		0		—	—	—
	計	3	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%	0	0%	0	0%	0	0%	71	76.3	79
電気	計画課検査	21	0		0		1		11		9		0		0		74	78.7	83
	委任検査	4	0		0		0		4		0		0		0		77	78.0	79
	担当課検査	16	0		0		2		12		2		0		0		71	76.3	82
	計	41	0	0%	0	0%	3	7%	27	66%	11	27%	0	0%	0	0%	71	77.7	83
機械	計画課検査	30	0		0		6		21		2		1		0		72	76.7	86
	委任検査	0	0		0		0		0		0		0		0		—	—	—
	担当課検査	9	0		0		3		6		0		0		0		70	74.7	79
	計	39	0	0%	0	0%	9	23%	27	69%	2	5%	1	3%	0	0%	70	76.2	86
全体	計画課検査	106	0		2		14		65		24		1		0		69	77.3	86
	委任検査	14	0		0		3		9		2		0		0		72	77.4	82
	担当課検査	27	0		0		5		19		3		0		0		70	76.0	82
	計	147	0	0%	2	1%	22	15%	93	63%	29	20%	1	1%	0	0%	69	77.1	86

※ 端数調整のため、評価点区分ごとの割合を合計しても100%にならないことがあります。