
別紙3

契約手続

システム導入（カスタマイズ含
む）、テスト

要件定義

基本設計（カスタマイズ）

 詳細設計・プログラム設計・製
造・単体テスト（カスタマイズ）

結合テスト（カスタマイズ）

総合テスト

受入テスト

運用テスト

マニュアル作成

集合研修

データ移行設計

データ移行

新システム本稼動

令和元年度決算処理
（現行システム）

令和2年度予算執行管理
（新システム）

旧システム契約終了

12月 1月 2月 3月

全体スケジュール（予定）

令和元年度 令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月10月 11月


