
別紙１  

  

 

入札公告及び特記仕様書への「週休２日モデル工事」である旨の明示 

  

  

  

１．入札公告への明示  

週休２日モデル工事は，入札公告に以下のとおり記載するものとする。  

 

 

  

２．特記仕様書への明示 

週休２日モデル工事は，特記仕様書に以下のとおり記載するものとする。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入札参加者募集要項【別記】  

１．対象工事の概要 その他  

・本工事は，週休２日モデル工事（発注者指定型 ）の対象工事である。 

特記仕様書  

第○条 週休２日モデル工事  

1 ．本工事は，週休２日モデル工事の対象工事である。実施に当たっては， 

仙台市水道局週休２日モデル工事試行要領により行う。要領は，以下に 

  ２．本工事は，発注者指定型の週休２日モデル工事である。そのため，当 

初積算時において，４週８休以上を確保した場合の経費の補正を行うこ 

ととし，設計変更時に現場の閉所状況に応じた各経費の補正の見直しを 

行うこととする。  

よるものとする。 

https://www.suidou.city.sendai.jp 



別紙２ 

 

 

週休２日モデル工事の工期設定の考え方 

 

 

１．準備期間  

準備に要する期間は，４５日とするが工事内容に合わせて設定することを基本とする。  

 

２．施工に必要な実日数 

施工に必要な実日数は，日当たり作業量に基づくネットワークにより，一連の作業に必要な

日数を算出する。  

 

３．不稼働日割増率  

休祝祭日，天候不順等により，現場の作業が休止することを考慮し，１箇月３０日当たり 

２０日を稼働日，１０日を不稼働日とする。  

  

不稼働日割増率の算出方法  

例：不稼働日割増率＝１．５（稼働率＝６６．６％）とする。 

   

４．その他の不稼働日 

休日及び降雨・降雪日以外の不稼働日数には，次のことを考慮する。  

① 工事の性格の考慮  

工事を行うにあたっては，その工事特有の条件がある。その条件によっては，その条件

を考慮した工期設定を行う必要があり，その条件に伴う日数を必要に応じて加算する。  

② 地域の実情の考慮  

当該工事を行う地域によっては，何らかの理由（例：地域の祭りなど）により施工出来

ない期間等がある場合は，それに伴う日数を必要に応じて加算する。 

③ 特別休暇 

工期内に盆休み，年末年始休みを含む場合は，盆休みは３日，年末年始休み 

は６日を計上する。 

④ その他 

上記①，②，③以外の事情がある場合は，適切に見込むこと。  

  

５．後片付け期間  

後片付け期間は，４５日とするが工事規模や地域の状況に応じて設定するものとする。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


